



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NFOSiGW-DHG.541.3.2020_PZ
NFOSiGW-21-190457

Warszawa, 2021-08-10

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
BIURO PODAWCZE
Wpłynęło dnia:

2021-08-17

Nr

Załącznik: Opł. skarb. zł.....

Pan
Janusz Wróbel
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Miasto Pruszcz Gdański
Ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

Dotyczy: Kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0005/19-00 pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I”.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0005/19-00 przekazuję w załączeniu informację pokontrolną dla ww. zamówienia.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do jej treści.

Z poważaniem

NFOSiGW
Departament Kontrol Zarządzeń
i Nieprawidłowości
Dyrektor

Do wiadomości:

Pani Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, NFOSiGW

Piotr Krakuch



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl



Informacja pokontrolna

dotycząca kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I”, realizowanego w ramach Projektu POIS.02.01.00-00-0005/19-00 pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I”.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli:

Jednostka kontrolująca:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości
Nazwa i adres beneficjenta:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 , 83-000 Pruszcz Gdański
Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I
Nazwa zamówienia:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa zamówienia w PLN:	9 495 799,06 zł
Data wszczęcia postępowania:	16.12.2020 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0005/19-00 Czynności kontrolne zostały przeprowadzone przez DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., w imieniu NFOŚiGW, na podstawie Umowy nr 2021/0139/NFK z dn. 01.04.2021 r.

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Zarządzenie nr 83/2007 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdański.
2. Wniosek o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego zatwierdzony 10.11.2020 r.
3. Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 766190-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540404531-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540413562-N-2021 z dn. 08.02.2021 r.
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540417358-N-2021 z dnia 18.02.2021 r.
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540422451-N-2021 z dnia 11.03.2021 r.
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540420823-N-2021 z dn. 03.03.2021 r.
9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (m.in. Projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
10. Zapytania wykonawców dot. SIWZ wraz z odpowiedziami oraz zmianą SIWZ
11. Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu (10 szt.).
12. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2021 r.
13. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
14. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny z dnia 25.03.2021 r.
15. Oświadczenie wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny z dnia 31.03.2021 r.
16. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z dnia 07.04.2021 r.
17. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z dnia 07.04.2021 r.
18. Uzupełnienie dokumentów z dnia 12.04.2021 r.
19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.04.2021 r.
20. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą z dnia 16.04.2021 r.
21. Umowa nr 272.15.2021 z dnia 14.05.2021 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL sp. z o.o., na kwotę brutto 13 226 463,70 zł.
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 510431346-N-2021 z dnia 17.05.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
23. Protokół postępowania wraz z załącznikami.

III. Ustalenia:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogłyby skutkować nieważnością zawartej w ramach ww. postępowania umowy lub mogłyby zostać uznane jako rodzące skutki finansowe oraz powodujące stwierdzenie poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Jednocześnie informuję, iż od ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej przysługuje wniesienie pisemnych, uzasadnionych zastrzeżeń do IW, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niemniej należy mieć na uwadze, iż nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana umowa będzie zgodna z zasadami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.

IV. Zgodność zakresu umowy z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Umowa nr 272.15.2021 z dnia 14.05.2021 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Piotr Zajączkowski	10.08.2021 r.	Piotr Zajączkowski – praca zdalna

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch	10.08.2021 r.	NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor <i>Piotr Makuch</i>